



إدارة شؤون المباني

الموضوع / بشأن مشروع إنشاء مجمع
النويعمة النويعمة التعليمي بنات

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

وبعد ،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى مشروع إنشاء مجمع النويعمة التعليمي بنات ودراسة الأعمال الإضافية التي لها نظير بالعقد ووجود ملاحظات على المستندات المرفقة مع الدراسة عليكم سرعة إستكمال الملاحظات التالية :

أولاً : الأعمال الاعتيادية :

١. يجب تزويدنا بنسخه من كامل مخططات المشروع المعتمدة والتي تم التنفيذ بموجبها ، وذلك حتى تتمكن من مراجعة كميات البنود الزائدة عن العقد ومطابقتها بالمحضر المرفق .
٢. يجب تزويدنا بنسخه من محضر البنود المستحدثه التي سبق تعميم المقاول بها .
٣. يجب تزويدنا بكروكي ورقي للموقع العام وآخر بصيغة (Autocad) موضح عليه مناسيب المداخل والصفر المعماري والميزانية الشبكية المعتمدة متضمنه الشوارع المحيطة للموقع وتوصيات تأسيس التربة وقطاعات رأسية للحفر والردم موضح عليها المناسيب على أن تكون جميع هذه المستندات معتمدة ومختومة .

ثانياً : الأعمال الصحية :

١. لم يقدم كروكي صرف صحي للموقع العام للمنفذ على الطبيعة موضح عليه أقطار المواسير وأطوالها وغرف التفتيش وأعماقها طبقاً للزيادات المطلوبة بجداول الحصر وجداول الكميات .
٢. مواسير التغذية والصرف داخل الحمامات والبوفيهات والمعامل محملة على الأجهزة الصحية ويلزم خصمها من الحصر وجدول الزيادات والوفورات للبندين ٤/٣ بوصة ، ١٠٠ بوصة مياه .. إلخ .

ثالثاً : الأعمال الميكانيكية :

١. يجب تزويدنا بنسخه من كامل مخططات المشروع المعتمدة والتي تم التنفيذ بموجبها ، وذلك حتى تتمكن من مراجعة كميات البنود .
 ٢. يجب تزويدنا بحصر تفصيلي لجميع البنود بكشوف الزيادات والوفورات موضح به أماكن تنفيذ هذه البنود .
 ٣. يجب إدراج بند التكيف المركزي للصالة الرياضية سعة (١٢٥ طن) وبعده (١) .
- عليه نعيد لكم كامل أوراق المعاملة لإستكمال اللازم في ضوء ما ذكر أعلاه .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

عايض بن مجلي آل مجلي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

وحدات الوزارة للمشاريع والصيانة
الإدارة العامة للمشاريع والصيانة

وزارة التعليم

الرقم
التاريخ

صورة لسعادة وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة

سعادة مدير عام المشروعات الانشائية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

إشارة إلى خطابكم رقم ٤٤٠١٢١٤٠٥٢ بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٤ هـ المسمى على خطاب مدير التعليم بمحافظة

وادي الدواسر رقم ٤٤٠١٢١٤٠٥٢ وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٤ هـ بخصوص طلب إبداء الرأي الفني حيال دراسة

كميات بنود الأعمال الإضافية الزائدة التي لها نظير بالعقد للمشروع المذكور أعلاه.

وبمراجعة المستندات المرفقة بخطابكم تبين وجود الملاحظات التالية :-

أولاً: الأعمال الاعتيادية:-

١- يجب تزويدنا بنسخة من كامل مخططات المشروع المعتمدة والتي تم التنفيذ بموجبها، وذلك حتى نتمكن من

مراجعة كميات العقود الزائدة عن العقد ومطابقتها بالحصر المرفق.

٢- يجب تزويدنا بنسخة من محضر البنود المسجدة التي سبق تنفيذها المقاول بها.

٣- يجب تزويدنا بكمبيوتري ورقي للموقع العام وآخر بصيغة (Autocad) موضح عليه مساحات المداخل والخسائر

المعماري والميزانية الشبكية المعتمدة متضمنة الشوارع المحيطة للموقع وتوصيات تأسيس التربة وقطاعات رأسية للحفر

والردم موضح عليها المناسيب على أن تكون جميع هذه المستندات معتمدة ومختومة.

ثانياً: الأعمال الصحية:-

١- لتقديم كروكي حفر صحي للموقع العام للمنفا على الطبيعة موضح عليه اقطار المواسير وأطوالها وحفر

التفتيش واعماقها طبقاً للبيانات المطلوبة بجداول الحصر وجدول الكميات.

٢- مواسير التفتيش والصرف داخل الحمامات والمداخل محملة على الأحجار الصحية ويلازم خصمها من

الحصر وجدول الزيادات والفحوصات للبندين ٣ وبوصة ١٠٠ بوصة مياه ٠٠ بوصة.

ثالثاً: الأعمال الميكانيكية:-

١- يجب تزويدنا بنسخة من كامل مخططات المشروع المعتمدة والتي تم التنفيذ بموجبها، وذلك حتى نتمكن من

مراجعة كميات البنود.

٢- يجب تزويدنا بحصر تفصيلي لجميع البنود بكشوف الزبوتات والفحوصات موضح به أماكن تنفيذ هذه البنود

٣- يجب ادراج بند التكليف المركزي للصالة الرياضية سعة (١٢٠ طن) وبعدد (١)

عليه نعيد لكم كامل أوراق المعاملة لاستكمال اللازم في ضوء ما ذكرناه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

مدير عام المشروعات والصيانة

المهندس / إياد بن محمد أمين نظمي